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Abstrakt 
Bakalářská práce ukazuje a vysvětluje základní pojmy, které se používají v oblasti 
systému plánování projektu výstavby. Úkolem této bakalářské práce je seznámení 
s konkrétními způsoby a postupy plánování průběhu projektu výstavby a jejich 
demonstrace na konkrétním praktickém projektu. 
Abstract 
The thesis both deals and explains the basic conceptions concerning fields of 
construction project realization planning system. The aim of this work is introduction of 
specific methods and procedures of construction project realization planning and their 
demonstration on practical project. 
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1 ÚVOD 
 
 Téma bakalářské práce „Plánování průběhu projektu výstavby“ jsem si vybral pro 
jeho provázání s konkrétním příkladem z praxe a proto si myslím, že je to téma velice 
zajímavé a přínosné pro mé budoucí zaměstnání, které bych rád získal právě v oblasti 
projektového řízení a plánování. 
 Projekty jsou časově limitované úkoly s jasně daným cílem a jejich úspěšné splnění 
vyžaduje organizované využití odpovídajících zdrojů. Procesem pro úspěšné dosažení 
těchto cílů je řízení projektu. Úspěšné řízení projektů znamená docílit požadovaných 
parametrů provedení v daném termínu za předem stanovených finančních nákladů. 
V této bakalářské práci se zabývám především časovou složkou řízení a popisuji 
základní metody a postupy plánování průběhu projektu výstavby. Práce se dělí na část 
teoretickou a část praktickou. 
 Teoretická část je rozdělena do pěti oddílů. V prvním oddílu, který nese název 
plánování, se zabývám především historií plánování. Ve druhém oddílu je popsán 
životní cyklus projektu. Název třetího oddílu je plány projektu. V tomto oddílu se 
zabývám druhy plánů, stupni časových plánů a jejich obstarávání. Ve čtvrtém oddílu 
s názvem časové plánování se zabývám metodami plánování doby trvání úkolu a 
metodami konstrukce odhadu času. V posledním pátém oddílu, který se jmenuje 
nástroje časového plánování, se zabývám Ganttovými diagramy, síťovými grafy a 
milníkovými plány. 
 V praktické části jsou aplikovány metody plánování průběhu projektu na 
konkrétním případu. Jako praktický příklad jsem zvolil druhou fázi zástavby Kolonka 
v obci Podolí. V této části naleznete základní charakteristiku stavby, technický popis 
stavebních objektů, souhrnný rozpočet včetně projektové a inženýrské činnosti, 
strukturní plán a časový rozpis projektu vytvořený na základě různých metod 
(milníkový plán, uzlově definovaný síťový graf, Ganttův diagram, Microsoft Project). 
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2 PLÁNOVÁNÍ 
 
 Plány jsou očekávané události budoucích období, což znamená, že jsou simulací 
toho, jak se budou věci odehrávat. Budoucnost však skrývá mnoho nejistot, které lze 
z určité části předpokládat a tedy je i nějakým způsobem ovlivňovat. Cílem plánování je 
mít dostatek informací o skutečnostech, které mohou nastat a pomocí směřovaného 
pracovního úsilí a s využitím zdrojů dosáhnout požadovaného cíle projektu. Téměř vždy 
ale nastávají situace, které předpokládat nelze a tedy je nelze ani plánovat. Dobrý plán 
napomáhá minimalizovat tyto nepředpokládané situace, respektive vyhnout se 
komplikacím v průběhu realizace projektu. [1] 
2.1 Historický vývoj 
 
 Se vznikem plánování projektů úzce souvisí rozvoj operační analýzy, která 
stanovuje ideální podmínky průběhu daného procesu v rámci systému. Její rozvoj 
vyvolal prudký rozvoj průmyslové výroby, kdy jedinec nebyl schopen zvládat řízení již 
tak složitých výrobních procesů. Jeden z nejvýznamnějších principů a postupů operační 
analýzy je časová analýza, která se zabývá a zároveň popisuje časové uspořádání dílčích 
úkonů v procesu přípravy a realizace projektu. Na rozdíl od složitých projektů s řadou 
vzájemně navazujících činností a úkonů, lze u jednoduchých projektů snadno odhadnout 
dopad změn, které vzniknou v průběhu realizace. Navazující na analýzu časovou jsou 
analýzy zdrojová a nákladová. 
 Prvním nástrojem operační analýzy, který se začal používat, byl Ganttův diagram, 
v němž byly činnosti na časové ose zobrazeny pomocí přímek, jejichž délka byla přímo 
úměrná době trvání jednotlivých činností. Tento diagram však nezobrazoval vzájemné 
vazby navazujících činností. V období druhé světové války došlo k rozvoji síťové 
analýzy především v armádě, z důvodu plánování složitých vojenských operací. 
V rámci poválečné obnovy hospodářství, byly tyto zkušenosti aplikovány i v civilní 
sféře, což vedlo k jejímu dalšímu rozvoji. 
 V počátku padesátých let dvacátého století se ve velkých firmách objevují 
specializovaná pracoviště zabývající se operační analýzou. Tyto pracoviště vznikají také 
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jako samostatné konzultační firmy v oblasti vědeckého řízení. Postupem času se 
operační analýzou zabývají vědeckovýzkumné ústavy a zavadí se do výuky na 
vysokých školách. Významnými roky tohoto odvětví jsou rok 1953, kdy je v USA 
založena Národní společnost pro operační výzkum – Operations Research od America 
(ORSA) a v rok 1957, kdy vzniká Mezinárodní federace společnosti operačního 
výzkumu – International Federation of Operations Research Society (IFORS), jejímž 
cílem je další rozvoj operační analýzy po celém světě. V roce 1967 se Československo 
stalo kolektivním členem této federace. 
 Operační analýza je chápána jako aplikace vědeckých metod na soubor problémů, 
vznikajících při řízení složitých systémů zahrnujících lidi, hmotné i nehmotné složky. 
Jejím účelem je napomáhat manažerům v oblasti výstavby, výroby, obchodu, služeb a 
vypracovat podklady pro vědecky podložená a zdůvodněná rozhodnutí. Při řešení těchto 
úkolů používá matematické modelování a soubor matematických, statistických nebo 
grafických metod, souhrnně označovaných jako metody operační analýzy. 
 Úloha člověka při řízení složitých systémů je nenahraditelná a proto nelze použití 
operační analýzy chápat jako univerzální klíč na plánování projektů výstavby, ale jako 
vhodný prostředek k usnadnění řízení. Současná operační analýza s podporou dnešní 
výpočetní techniky a ve spojení s dalšími systémovými vědními disciplínami staví 
rozhodování na principiálně nové základy. O svém přínosu v rozhodovacím procesu a 
řízení svědčí velké množství úspěšně realizovaných projektů po celém světě. [2] 
2.2 Plánování projektu 
 
 Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu klíčové. Plány jsou simulací projektu, 
protože obsahují písemný popis toho, jak budou splněny parametry trojimperativu, tedy 
splněny tři spolu související dimenze, kterými jsou: dimenze provedení, dimenze časová 
a dimenze nákladová. Mnoho projektů se uskutečňuje na základě dlouhodobých plánů 
organizace, a proto krátkodobé plány vznikají v kontextu s dlouhodobými plány. Pokud 
se tedy změní jedny projektové plány, je třeba přepracovat i ostatní s nimi související. 
K těmto změnám dochází především u dlouholetých plánů, kdy se mění priority nebo je 
třeba reagovat na dynamický vývoj okolního prostředí. 
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 V jednoduchosti jsou plány závislé na znalosti tří faktorů: 
• Kde se nyní nacházíme 
• Kam se chceme dostat 
• Jakým způsobem se tam chceme dostat [1] 
2.2.1 Proces plánování projektu 
 Skupina procesů plánování projektu užívá strategických výsledků předchozí 
skupiny iniciace a zahájení projektu a přetváří je do formy taktického plánu pro 
realizaci projektu. Plánování podrobí schválený projektový záměr detailnímu rozboru 
z pohledu: 
• Času 
• Nákladů 
• Technologií 
• Metodologií 
• Pracovních zdrojů 
 Výstupem jsou dva podrobné a závazné dokumenty, na jejichž zpracování se 
procesní skupina soustředí a jsou to: 
• Definice předmětu projektu, je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které 
provázejí projekt v celém jeho životním cyklu. Odpovídá na otázku, CO bude 
vytvořeno v rámci projektu tím, že popisuje cíle projektu a odpovídající 
výstupy, které mají být vytvořeny a to v podobě konkrétního předmětu nebo 
služby. Je zároveň základem komunikace mezi projektovým týmem a 
zákazníkem projektu i pro věcnou komunikaci uvnitř projektového týmu. 
• Plán projektu, poté odpovídá na otázku, JAK budou práce na projektu probíhat, 
jak budou řízeny, jaké budou reakce účastníků na vzniklé okolnosti, a jak se 
bude postupovat v případě vyžádaných změn ze strany zákazníka či změn 
zapříčiněných vzniklých okolností. Slouží také ke komunikaci uvnitř 
projektového týmu a mezi projektovým týmem a managementem společnosti, 
která je dodavatelem projektu. Některé jeho části jsou otevřeny pro komunikaci 
se zákazníkem. Většinou to bývají milníky harmonogramu projektu, 
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komunikační plány, plány řízení změn a v případě některých typů kontraktů je 
to i rozpočet projektu. 
 Dalším důležitým podkladem, který může, ale nemusí být samostatným 
dokumentem tvořícím logickou vazbu mezi dvěma výše uvedenými výstupy, je: 
• Podrobný rozpis prací (Work Breakdown Structure, WBS), který svou 
strukturou odpovídá rozpisu dílčích cílů projektu a rozepisuje požadovaný 
produkt do logické hierarchie úloh. Jeho prostřednictví se převedou projektové 
cíle definice předmětu projektu do tří částí: rozpis úseku práce, časového 
rozvrhu projektu (harmonogramu) a plánu čerpání nákladů projektu (rozpočet). 
[3] 
 Bez plánování ani bez dalších prostředků řízení projektů by systém efektivního 
řízení realizace projektu nemohl existovat. Těmito prostředky jsou: 
• Organizování je nutnou podmínkou optimálního rozčlenění projektu (strukturní 
plán balíků prací, matice zodpovědnosti), zorganizování plánovacího procesu 
(organizační struktura) a řízení projektu. 
• Kontrolování je základem operativního řízení průběhu realizace projektu. 
Cílem plánování je stanovení výchozího cílového plánu projektu, který je 
základem při tvorbě projektu. Obecnou snahou je tento plán dodržet. Metoda 
spočívající v tom, že se překryjí síťový graf plánovaný a skutečný.  
• Rozhodování je na různých úrovních přiřazeno příslušnému manažerovi, který 
rozhoduje o výběru optimální možnosti postupu na základě skutečných 
informací. 
• Informování je podmínkou rozhodování o plánech a kontrole jejich plnění. Jsou 
přenášeny používaným informačním systémem řízení podniku.  
• Ovlivňování (řídící působení manažera na spolupracovníky) při realizaci 
projektu je založeno na informačním systému a působení osobnosti manažera a 
jeho schopnosti komunikovat. [3] 
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Obr. 2-1 Proces plánování projektu [2] 
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3 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 
 
 Projekt je snaha o dosažení stanovených cílů za daných podmínek a zároveň jako 
proces od započetí prací na projektu až k samotnému dosažení cíle projektu. Základním 
prostředkem k dosažení cílů investičního projektu je stavba, respektive její užívání. 
Pouhé navržení stavby a jejího procesu realizace, ještě ve většině případů nezajišťuje 
dosažení cílů projektu. Vyprojektován musí být také proces užívání stavby, čímž dojde 
k dosažení cíle projektu. Celou historii vzniku, používání a likvidace lze přirovnat 
k lidskému životu. Tento cyklus nazýváme životním cyklem projektu. Dělíme jej na 
fáze, které charakterizují jednotlivé činnosti. [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3-1 Fáze životního cyklu projektu [2] 
16 
 
• Předinvestiční faze je nejdůležitější částí života stavby. Definují se v ní cíle, 
rozsah, specifikace a měřitelná kritéria, určující čeho se má dosáhnout a způsob 
řešení který povede k dosažení cílů. Investor vyhodnocuje zda jsou navržené 
cíle za daných kritérií proveditelné a zda se rozhodne pro realizaci stavby. 
Závěrečným dokumentem předinvestiční faze je investiční rozhodnutí. 
Předmětem zahájení předinvestiční fáze neboli iniciace může být: 
o Vlastní iniciativa tržního subjektu 
o Iniciace vlády, státní správy nebo samosprávy 
o Nařízení třetí strany 
• Investiční fáze je nejnákladnější a nejpracnější fází. Její součástí je vypracování 
plánu, vlastní realizace a řízení realizace. Dokumenty této fáze jsou výsledky 
průzkumů, dokumentace pro územní, stavební a kolaudační rozhodnutí, včetně 
prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení. 
• Fáze provozu a vyhodnocení je částí nejdelší. Začíná předáním stavby do 
užívání. Jsou vyhodnoceny plánované a dosažené výsledky, zejména náklady. 
Během užívání stavby probíhá její údržba, opravy, případně modernizace. Je 
vypracována závěrečná zpráva. Sledované náklady a zisk se zaznamenávají do 
provozní dokumentace. Ukončení této fáze a tím i celého života stavby 
představuje likvidace a to buď formou demolice s následnou recyklací 
stavebního hmot, nebo rekonstrukcí se změnou účelu stavby. [2] 
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4  PLÁNY PROJEKTU 
 
4.1 Druhy plánů projektu a jejich aktualizace 
 
Plán na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi (Feasibility Study) 
 Tento plán sestavuje investor, společně s podpůrným týmem poradců. Je důležitým 
podkladem pro rozhodnutí o přijetí projektu a jeho koncepční variantě. Je výchozím 
dokumentem pro rozhodnutí o cílech projektu, o způsobu realizace, koncepci a umístění 
stavby. 
 Návrh plánu ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace (Basic Design) 
 Může mít různé formy zpracování dle autora. 
• Jestliže má formu nabídkové dokumentace budoucího zhotovitele, může být 
součástí nabídky 
• Jestliže dokumentaci zpracuje projektant a zhotovitel dle něj bude projekt 
kompletovat, může být zpracován jako návrh stavebníka pro jednání se 
zhotoviteli 
• Jestliže bude použitý investorský způsob výstavby a veškerou dokumentaci 
zpracuje projektant, může být zpracován v konečné podobě manažerem 
stavebníka 
Souhrnný plán pro celý projekt (Detail Design) 
 Manažer projektu jej užívá jako nástroj řízení a podle zvoleného způsobu výstavby 
je výchozím plánem pro manažera realizace stavby, kterého určuje: 
• Zhotovitel stavby 
• Stavebník, koordinující práce zhotovitelů několika částí projektu 
• Investor, v případě investorského způsobu výstavy 
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Podrobnější plány druhé až čtvrté úrovně 
 Vycházejí z plánu první úrovně zpracované na jednotlivé části stavby nebo profese 
potřebné k řízení jednotlivými: 
• Manažery příslušných vyšších dodávek 
• Manažery na úrovni stavebních objektů nebo provozních souborů, kteří jsou 
podřízeni manažerovi realizace projektu nebo manažerům obchodních zakázek 
 Základním modelem pro plánování projektu vyjadřujícím jednotlivé činnosti 
projektu a jejich vzájemné závislosti je síťový graf. Pro potřeby plánování a následného 
hodnocení průběhu realizace se síťový graf ohodnocuje charakteristikami reálných 
činností investičních projektů. V praxi se používají tři druhy charakteristik činností: 
1) Časové – každé činnosti se přiřadí celé, kladné číslo, které znázorňuje počet 
časových jednotek nutných ke splnění činnosti 
2) Nákladové – činnostem se přiřadí potřebné množství nákladů, spojených 
s realizací těchto činností 
3) Zdrojové – činnostem se přiřadí čísla, která vyjadřují počet jednotek určitých 
zdrojů potřebných k realizaci činnosti. Tyto zdroje se rozdělují na lidské, 
hmotné a nehmotné 
 Základem pro všechny typy modelů a analýz je časové ohodnocení, které je 
nezbytné i při nákladovém nebo zdrojovém ohodnocení. Údaje pro ohodnocení se určují 
výpočtem, odhadem nebo na základě statisticky sledovaných ukazatelů. 
V předinvestičních fázích se harmonogramy zpracovávají v neurčitém čase. Po 
stanovení počátku realizace je harmonogram vnesen do reálného kalendáře. Časová 
jednotka se obvykle stanoví v závislosti na podrobnosti členění. 
Aktualizace plánů projektu 
 Aktualizace se provádí na základě skutečností zjištěných nebo předpokládaných 
během operativního řízení projektu. Součástí harmonogramu jsou smluvně sjednané 
důležité termíny, tzv. milníky. Pokud je nutno aktualizovat i tyto milníky, je nezbytné, 
novou aktualizaci odsouhlasit a potvrdit všemi zúčastněnými stranami a poté ji stvrdit 
dodatkem ve smlouvě. Za situace, kdy se aktualizace dotýká i cílů investora, je potřeba 
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si vyžádat i souhlas investora. Aktualizace se mnohdy týká pouze některé části 
časového plánu a do plánu vyšší úrovně se vejde bez nutnosti jeho změny. Určitý čas, 
s kterým je nutné počítat při změnách harmonogramu, zabere sběr informací, návrh 
změny, zpracování nového plánu, kontrolu jeho výstupu a odsouhlasení všemi 
zúčastněnými stranami. Tyto časy jsou závislé na složitosti a velikosti projektu. [2] 
4.2 Časové plány a jejich stupně 
 
 Pro potřeby zásadních rozhodnutí o realizaci projektu a jeho koncepční variantě, 
jsou již v přípravné fázi projektu zhotoveny časové plány výstavby na úrovni studií, 
které se obvykle váží pouze k hlavním nebo významným milníkům. Ve fázi zadávání 
realizace projektu se již časový plán zpracovává podrobněji. Následují pak podrobněji 
zpracované časové plány na jednotlivé části projektu, někdy i v několika úrovních, dle 
rozsahu a složitosti projektu. Časový plán realizace projektu je obvykle zpracováván na 
tři až čtyři úrovně. 
4.2.1 Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 
 Je konečný plán zpracovaný na úrovni dokumentace Basic Design v rozsahu celého 
projektu. Obsahuje všechny fáze realizace projektu a zobrazuje jejich návaznosti a 
varianty vzájemného překrytí. Slouží hlavně managementu projektu nebo managementu 
realizace projektu a poskytuje rámcový obraz celého projektu. Díky milníkům 
stanovených příslušnými smluvními vztahy pro zahájení a ukončení významných 
činností, umožňuje časový plán kontrolu v různých termínech. Tyto milníky může 
navrhnout investor a jejich plnění může být podmínkou pro výběr nabídky nebo 
několika nabídek na určité části stavby. Obvykle jsou výstupy těchto harmonogramů 
zpracovány formou úsečkových grafů, v nichž jsou plánované důležité termíny 
přehledně znázorněny. 
4.2.2 Realizační časový plán 2. stupně 
 Zpracovává se nejčastěji po částech postupně po uzavření smluv. Základem je 
realizační dokumentace projektu, tedy dokumentace Detail Design. V harmonogramech 
se objevují první detailnější údaje o průběhu realizace projektu. Ve většině případů jej 
zpracovávají hlavní účastníci výstavby, kompletaci v celém rozsahu provádí manažer 
realizace projektu. Tento harmonogram se zpracovává především pro projekty, které se 
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skládají z více provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO), čímž lze získat 
prvotní informace o plánovaném rozsahu a časové náročnosti jednotlivých PS a SO. 
Výstupy těchto harmonogramů se obvykle zpracovávají ve formě úsečkových grafů 
nebo prostých síťových grafů. 
4.2.3 Skupinový harmonogram – časový plán 3. stupně 
 Zpracovává se jako mezistupeň pro obsáhlé projekty. Časové plány 2. stupně se 
rozpracovávají do menších skupin stavebních konstrukcí nebo souborů zařízení. 
Harmonogramy se zpracovávají postupně pro jednotlivé fáze podle potřeby a zadaných 
kritérií do různých seskupení. Obvykle se v prvním kroku plánují činnosti související se 
zpracováním realizační dokumentace projektu, zajištěním dodávek a prací. Tato část 
projektu je sice malá, ale vyžádá si dost času. Pro každou fázi s velkým počtem činností 
lze vypracovat samostatný harmonogram a teprve poté je spojit v jeden celek. 
Výstupem skupinového harmonogramu je úsečkový graf. 
4.2.4 Podrobný harmonogram pro sledování procesu – časový plán 4. stupně 
 Jedná se o velmi detailní harmonogramy, které vznikají rozpracováním 
harmonogramů 3. stupně. Lze je využívat pro ohodnocení zdrojů, např. normohodiny, 
finance nebo fyzikální jednotky. Tyto podklady slouží ke sledování a vyhodnocování 
skutečného plnění projektu. Detailní harmonogramy se zpracovávají pro všechny 
skupiny činností realizované na projektu ve všech realizačních fázích. Největším 
problémem při započetí detailního plánování je nedostatek informací pro dokončení 
celého harmonogramu. Proto se zpracovávají postupně s šedesátidenním nebo 
devadesátidenním časovým horizontem. Během tohoto horizontu se získávají podklady 
pro zpracování úplného podrobného harmonogramu. [2] 
4.3 Opatření podkladů pro plánování 
 
 Základem úspěšné realizace projektu spojeného s výstavbou je jednak opatření 
potřebných podkladů, ale také zpracování kontrolního a zkušebního plánu. Pro 
vytvoření kvalitního časového plánu realizace projektu a plánů navazujících je potřeba 
obstarat přísun kvalitních podkladů do plánovacího centra manažera realizace projektu. 
Standardy ISO je označují jako: 
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• Koordinační proceduru, ve které je specifikováno, jaké práce, kým, v jakém 
termínu se budou provádět a na kterých formulářích či médiích se budou 
zaznamenávat. 
• Plán distribuce dokumentů určuje každému pracovníkovi realizačního týmu, 
které podklady a od koho bude získávat, a naopak které a komu bude předávat 
jako řízený nebo sledovaný dokument. Tento plán schvaluje manažer realizace 
projektu. Po schválení jsou dokumenty označeny jako řízený dokument nebo 
sledovaný dokument a jsou jim přiřazena příslušná čísla kopií. Distribuci těchto 
dokumentů zajišťuje jedno centrum, kde jsou také evidovány. [2] 
4.4 Druhy podkladů pro plánování 
 
 V počáteční fázi se jedná o podklady, které budou sloužit pro zpracování časových 
plánů v případě dodávky (vyšší dodávky). Jde tedy o zhotovení plánů zpracování 
jednotlivých částí realizační dokumentace projektu, pro které je potřeba znát časovou 
náročnost i náklady na jednotlivé profesní výkony. Pro zajištění dodávek je nutné 
stanovit podmínky pro výběr dodavatele, objednání, zařízení a uzavření smlouvy 
s příslušným subdodavatelem. 
 Následuje jednání o předání podkladů technických, ekonomických a obchodních 
zpracovaných vlastními zdroji ve fázi zpracování realizační dokumentace a zajišťování 
dodávek. Díky těmto podkladům lze navrhnout harmonogram 3. nebo 4. stupně pro 
výrobní, montážní a stavební činnosti. Po zajištění všech podkladů provede manažer 
realizace projektu úpravy v harmonogramu se zřetelem na návaznost a souběh 
stavebních a montážních prací a jednotlivých montážních profesí. Konečnou fází je 
příprava plánu komplexního vyzkoušení, kterou zpracovává na základě provozní 
dokumentace nebo dokumentace pro uvádění stavby do provozu. Pro vytvoření plánů 
různých úrovní máme tři základní skupiny podkladů: 
1) Základní podklady – týkající se vztahu mezi investorem a zhotovitelem 
stavby vycházejí z příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být k dispozici 
včetně všech dodatků a musí být doložena podklady, které jsou pro řízení 
realizace projektu závazné. Ze smlouvy a podkladů, kterými je podložena, jsou 
do plánu zaneseny termíny, obvykle pomocí počátečních nebo koncových 
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milníků. Pokud nemají tyto termíny a další údaje vyvolat zásadní změnová 
řízení, musí spolu korespondovat na všech úrovních. 
2) Externí podklady – vyplývají ze smluv mezi zhotovitelem stavby, nebo její 
části a jeho poddodavateli a určují vztahy mezi manažery jednotlivých 
obchodních zakázek a manažerem realizace projektu. Tyto smlouvy jsou 
základem pro zpracování plánů pro etapy dodávky a výstavby, v některých 
případech i přípravy. Ve smlouvách s dodavateli je potřeba uvést podmínky 
předávání, kontroly a inspekce rozpracované výroby. Smlouvy zhotovitele 
stavby nebo její části s vyššími dodavateli nebo dodavateli stavebních a 
montážních prací slouží k sestrojení plánů etapy výstavby. Lhůty související 
s přípravou harmonogramů  4. stupně je možné do dokumentů zakomponovat 
také. 
3) Interní podklady – jejich zpracování mají na starosti různé útvary zhotovitele 
stavby, případně jsou převzaty od dodavatelů na nižší úrovni. Tyto podklady je 
nutno rozlišovat z hlediska účelu a využití v časovém sledu. [2] 
4.5 Shrnutí podkladů pro plánování 
 
 Soustřeďování podkladů na úrovni manažera realizace projektu závisí na charakteru 
stavby a způsobu výstavby. Jde především o podklady pro plánování na všech úrovních 
(pro zpracování plánů, změny plánů i pro kontroling plánů nižších úrovní): 
1) Úplnou dokumentaci souborného řešení projektu (dokumentaci Basic 
Design), jejíž součástí je také dokumentace pro vydání stavebního povolení 
respektive dokumentace, která už prošla stavebním řízením. Stavebním úřadem 
jsou již ověřeny i veškeré návrhy na změny této dokumentace a rozhodnutí o 
jejich změnách ve změnovém řízení, včetně dokumentace o změnách stavby 
před jejím dokončením. 
2) Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydaná příslušným 
stavebním úřadem včetně veškerých rozhodnutí o změnách, případně další 
rozhodnutí ze správního řízení ohledně stavby. Všechny doklady o státním 
stavebním dohledu případně dalších orgánů veřejné správy dotčených 
výstavbou daného stavebního díla. 
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3) Úplné texty všech smluv, které se přímo týkají managementu realizace 
projektu. Jde obvykle o některé z těchto smluv: 
o smlouva mezi investorem a zhotovitelem stavby 
o smlouvy mezi investorem a všemi zhotoviteli částí stavby 
o smlouva mezi investorem a projektantem (v případě že funkce 
projektanta není zahrnuta ve funkci zhotovitele) 
o smlouvy mezi investorem na dodávky (výrobků, prací nebo služeb), 
které budou jakkoli přímo souviset s realizací projektu (např. budou 
zahrnuty jako cizí výrobky či cizí soubory) 
o smlouvy o obstarání věci investora týkajících se stavby či projektu 
o veškeré návrhy změn a dodatků k těmto smlouvám a dodatky o 
sjednaných změnách a dodatcích 
Za situace kdy je manažer realizace projektu zaměstnancem firmy, se kterou 
investor (stavebník) uzavřel smlouvu, musí mít management realizace projektu 
k dispozici také úplné texty všech smluv, které jeho firma uzavřela ve prospěch 
realizace daného projektu včetně změn a dodatků k těmto smlouvám. 
4) Úplnou realizační dokumentaci projektu (dokumentaci Detail Design) 
zpracovávanou postupně s označením částí, určených pro účely investora. 
Předpokladem je, že tato dokumentace bude obsahovat dokumentaci provozní, 
případně dokumentaci pro uvedení stavby do provozu, je-li ovšem zpracována. 
Největší důležitost a dokumenty, které nesmějí chybět, jsou doklady o změnách 
částí realizační dokumentace předávaných managementu realizace projektu a 
investorovi. 
5) Části dokumentace na realizační dokumentaci navazující, především pro 
prvky atypické a náročné na výrobu nebo prvky, které jsou předmětem 
změnového řízení. Jedná se obvykle o části výrobní, stavební nebo montážní 
dokumentace. 
6) Dokumentaci produktů (výrobků, prací nebo služeb), které je nutno 
certifikovat nebo autorizovat, případně dle právních předpisů podložit jinak 
např. technickou dokumentací a prohlášením o shodě nebo průvodní 
technickou dokumentací na jiné významné produkty. 
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7) Cenové kalkulace dohodnuté nebo doložené případně vyžádané ke smluvním 
cenám pro všechny cenové údaje smluv podle odstavce 3). Dostupné firemní 
kalkulace (plánové, operativní, výsledné) pro ceny výrobků, prací, služeb a 
souborů. Firemní i jiné ukazatele a ceníky související s náplní projektu. 
8) Ucelené podklady o provádění kontrol, inspekcí a zkoušek k prokazování a 
ověřování kvality během realizace až po fázi ukončení vyzkoušení a průkazu 
podmínek předání a převzetí stavby. Za předpokladu, že nejsou obsaženy 
v dokumentaci Detail Design, mohou se součástí těchto podkladů stát také 
provozní dokumentace a je-li zpracována, i dokumentace pro uvádění stavby 
do provozu. [2] 
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5 ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
 
 Klíčovou roli při plánování projektů hraje čas, který je do značné míry 
problematickou oblastí pro svou vysokou míru nejistoty. Téměř nikdy nelze odhadnout 
čas, který bude skutečně potřebný pro realizaci projektu, a proto dochází k odchylkám 
od plánů. Trvání projektu ovlivňují mnohé faktory, jako jsou například: schopnosti 
týmu, začlenění externích dodavatelů a v neposlední řadě povětrnostní podmínky.  
5.1 Metody plánování doby trvání úkolu 
 
 Při řízení projektu se v praxi setkáváme se dvěma metodami: 
Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM) 
 Tato metoda je založena na rozpoznání tzv. kritické cesty. Pod pojmem kritická 
cesta rozumíme sled úkolů v projektu, které mají vliv na celkovou dobu trvání projektu. 
Z toho vyplývá, že čas potřebný k realizaci kritické cesty je i časem ke splnění všech 
úkolů v projektu. Každé prodloužení trvání kritické cesty je prodloužením trvání celého 
projektu. 
Metoda kritického řetězce (Critical Chain Project Management – CCPM) 
 Jedná se o obdobnou metodu jako CPM. Jejím cílem je sestavení plánu s co 
nejrychlejším koncem projektu a tomuto cíli je vše ostatní podřízeno. Metoda vychází 
z kritické cesty. Od činností jsou oproštěny jednotlivé časové rezervy a vytvoří se jedna 
společná na konci řetězce. Tato společná rezerva je obvykle snižována na polovinu, 
neboť z hlediska statistické pravděpodobnosti se vyskytne prodloužení u poloviny 
úkolů. 
 Rozdíly mezi těmito metodami se dají vystihnout otázkou, kterou kladou vedoucí 
projektů členům svých týmů. Při plánování času metodou CPM je doba trvání úkolu 
určena otázkou: „Kdy bude dokončen?“ kdežto při plánování dle metody CCPM zní 
otázka: „Jaká je obvyklá doba trvání úkolu“? [4] 
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5.2 Metody konstrukce odhadu času 
 
 Každý manažer má dvě možnosti volby konstrukce odhadu času. Jedním řešením je 
opření se o nabyté zkušenosti svého týmu z předchozích projektů nebo druhým řešením, 
kdy si pomůže výpočtem. 
Deterministické odhadování času 
 Tato metoda je založena na skutečnosti, že členové týmu, kteří se do plánování 
projektu zapojí, již mají zkušenosti z obdobného projektu z minulosti. Problém může 
nastat v okamžiku, kdy se některý člen týmu snaží zakrýt své výkony z minulosti a tím 
může ohrozit i nový projekt třeba prodloužením realizace nad stanovený termín. Proto 
je vhodné při plánování času zvolit některou z odvozenin obecného deterministického 
přístupu: 
• Analogie s minulostí – Jde o nejjednodušší způsob omezení rezerv vložených 
do plánu. Zdrojem pro odhadování doby trvání jsou dokumenty ze stejných 
nebo obdobných projektů již realizovaných v minulosti. 
• Zavedení pevné rezervy do projektu – K optimistickému odhadu doby trvání 
úkolů se připočítávají rezervy stejné velikosti. Ve výsledku si manažer projektu 
pojistí celkový odhad pevnou rezervou např. 10%. 
• Přidání vyrovnávacího úkolu – Podstatou tohoto přístupu je vložení prázdného 
úkolu, který slouží jako nárazník. Vkládat jej můžeme buď za každý úkol, nebo 
na konec projektu. Z vyrovnávacích úkolů je následně možné čerpat časovou 
rezervu, ale jen v takové míře aby nedošlo přečerpání a následnému zdržení 
celého projektu. 
Stochastické odhadování času 
 Nejznámější metodou založenou na principu stochastického odhadování času je 
metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique). Doba trvání úkolu je 
stanovena z hodnot, které vznikly např. odborným odhadem na základě projektů 
z předchozích let. Tyto hodnoty mají vždy tři různá charakteristická číselná vyjádření: 
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• Nejpravděpodobnější doba trvání 
• Minimální doba trvání – nazývaná také jako optimistický odhad, neboť 
vyjadřuje dobu trvání úkolu bez jakýchkoli negativních vlivů. 
• Garantovaná doba pro splnění úkolu – nazývaná také jako pesimistický odhad, 
neboť vyjadřuje dobu trvání s více negativními vlivy. 
 Doba trvání úkolu i rezerva jsou tedy náhodné veličiny, které ovlivňuje statistická 
pravděpodobnost výskytu negativních událostí. Proto by stochastickému odhadování 
času měla předcházet analýza výskytu rizik.[1] 
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6 NÁSTROJE ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 
 
 Nástroje časového plánování seřadí činnosti tak, že mezi nimi vzniknou logické 
časové vazby. Obecně existují tři metody časového plánování: 
• Ganttovy, neboli úsečkové diagramy 
• Síťové grafy 
• Milníky 
 Především díky modernímu softwaru a výpočetní technice, je již dnes v oblasti 
projektového řízení samozřejmostí využití výhod jednotlivých metod pro jejich 
vzájemné kombinování. 
6.1 Ganttovy diagramy 
 
 Jedná se o úsečkové diagramy, které jsou často nazývány Ganttovy diagramy, podle 
provozního inženýra H. L. Gantta. Úsečkové diagramy se dají snadno vytvořit, pochopit 
a změnit. Jejich grafické znázornění představuje, které činnosti jsou v porovnání 
s plánem v předstihu nebo mají zpoždění. Proti těmto oblíbeným vlastnostem stojí na 
druhé straně některé nedostatky. Např. znalost stavu projektovaných činností 
neposkytuje žádné informace o celkovém stavu realizace projektu, protože závislosti 
jednotlivých činností nejsou zřejmé. Z toho vyplývá, že samotné Ganttovy diagramy 
nejsou přímo pro řízení projektu jako plánovací nástroj použitelné. Vhodnější jsou jako 
přibližné časové ukazatele nebo ukazatele toho co už se stalo.  
 
 
 
 
 
Obr. 6-1 Příklad Ganttova diagramu [1] 
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6.2 Síťové grafy 
 
 Síťový graf je grafické zobrazení, které využívá teorii grafů. Jeho základními 
grafickými prvky jsou obrazce (nejčastěji obdélníky nebo kruhy) – tzv. uzly a jejich 
spojnice – tzv. hrany. Síťový graf navzájem spojuje projektové činnosti a události 
s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá činnost nebo událost má vzájemné 
vazby s předcházejícími, následujícími a souběžnými (paralelními) činnostmi nebo 
událostmi. Podle způsobu znázornění jsou síťové grafy členěny na: 
• Uzlově definované (činnosti jsou znázorněny uzly) 
 
 
Obr. 6-2 Uzel v uzlově definovaném grafu [2] 
• Hranově definované (činnosti jsou znázorněny orientovanými hranami) 
 
 
 
Obr. 6-3 Uzel v hranově definovaném grafu [2] 
Pravidla pro tvorbu síťových grafů: 
• Graf musí mít svůj začátek a pouze jeden konec 
• Činnosti, jež lze rozdělit na několik dílčích činností, které mohou probíhat 
paralelně tak rozdělíme – dojde ke zkrácení doby trvání 
• Uváděné časové hodnoty musí být ve stejných jednotkách 
• Činnosti musí být propojeny 
• Činnosti se nesmí vracet do některého z předchozích uzlů – mohou postupovat 
pouze jedním směrem 
Další pravidla platí pouze pro grafy hranově definované: 
• Je umožněno užití tzv. fiktivních činností, které logicky znázorňují logické 
vazby mezi činnostmi 
• Jednotlivé činnosti na sebe mohou navazovat pouze v časových uzlech 
• Mezi dvěma časovými uzly smí být pouze jediná činnost 
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Zahájení projektu 14.2.2013
Dokončení SO1 18.6.2013
Dokončení SO2 14.8.2013
Dokončení SO3 9.10.2013
Dokončení SO4 3.11.2013
Ukončení projektu 2.1.2014
6.3 Milníkové plány 
 
 Časový plán milníků zaznamenává několik klíčových událostí, nazývaných 
milníky. Milníky definujeme jako události, které jsou snadno ověřitelné jinými lidmi 
nebo které musí být před dalším postupem schváleny. Klíčem pro efektivní používání 
milníků je selektivita (výběrovost). Užitečnými milníky mohou být například data 
dokončení hlavních stavebních objektů. Stejně jako úsečkové (Ganttovy) diagramy, 
plány milníků neposkytují jasnou představu o vzájemných vazbách mezi činnostmi a 
úkoly. Proto je jejich používání spojeno s dalšími nástroji časového plánování, pokud 
jsou vůbec použity. [1] 
 
 
 
 
Tab. 6-1 Příklad diagramu milníku [3] 
 
 
 
 
Tab. 6-2 Příklad tabulky milníků [3] 
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7 APLIKACE PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU 
VÝSTAVBY NA REÁLNÉM PŘÍKLADU 
 
 Předmětem praktické části mé bakalářské práce je aplikovat metody zmíněné 
v teoretické části na konkrétním praktickém projektu, v tomto případě jde o výstavbu 
řadových domů, dvojdomů a rodinných domů na okraji obce Podolí, okres Brno. Jedná 
se o druhou fázi zástavby Kolonka. 
7.1 Základní charakteristika stavby 
 
 Záměrem investora a dodavatele stavby v jedné osobě, bylo využít zemědělskou 
půdu k výstavbě 21 nadstandardních zděných domů na severovýchodním okraji obce 
Podolí, nedaleko Mariánského údolí. Tato lokalita má charakter bezprůjezdové obytné 
zóny. Energeticky úsporné domy jsou navrženy s ohledem na první fázi zástavby 
Kolonka jako nepodsklepené, jednopodlažní s obytným podkrovím. Pro lepší využití 
pozemků jsou navrženy dva domy řadové (celkem 8 bytových jednotek - dvakrát 4), pět 
dvojdomů, ale i tři domy samostatně stojící, viz. příloha A Situace M 1:500. Příjemné a 
klidné prostředí v mírně svažujícím se terénu je vhodným místem pro bydlení a 
relaxaci. Příjezd je zde zajištěn po stávajících komunikacích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7-1 Pohled na již dokončenou zástavbu Kolonka II 
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Seznam stavebních objektů zástavby Kolonka II: 
• SO 01 – Zařízení staveniště 
• SO 02 – Řadové rodinné domy sk.1 
o SO 02 A – 4 x Přípojka plynovodu 
o SO 02 B – 4 x Přípojka dešťové kanalizace 
o SO 02 C – 4 x Přípojka splaškové kanalizace 
o SO 02 D – 4 x Přípojka vodovodu 
o SO 02 E – 4 x Přípojka nízkého napětí 
o SO 02 F – 4 x Terénní a sadové úpravy 
o SO 02 G – 4 x Zpevněné plochy 
o SO 02 H – 4 x Oplocení 
• SO 03 – Řadové rodinné domy sk.2, viz. SO 02 
• SO 04 – Rodinný dvojdomek č.1 
o SO 04 A – 2 x Přípojka plynovodu 
o SO 04 B – 2 x Přípojka dešťové kanalizace 
o SO 04 C – 2 x Přípojka splaškové kanalizace 
o SO 04 D – 2 x Přípojka vodovodu 
o SO 04 E – 2 x Přípojka nízkého napětí 
o SO 04 F – 2 x Terénní a sadové úpravy 
o SO 04 G – 2 x Zpevněné plochy 
o SO 04 H – 2 x Oplocení 
• SO 05 – Rodinný dvojdomek č.2, viz. SO 04 
• SO 06 – Rodinný dvojdomek č.3, viz. SO 04 
• SO 07 – Rodinný dvojdomek č.4, viz. SO 04 
• SO 08 – Rodinný dvojdomek č.5, viz. SO 04 
• SO 09 – Samostatně stojící  rodinný dům č.1  
o SO 09 A – Přípojka plynovodu 
o SO 09 B – Přípojka dešťové kanalizace 
o SO 09 C – Přípojka splaškové kanalizace 
o SO 09 D – Přípojka vodovodu 
o SO 09 E – Přípojka nízkého napětí 
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o SO 09 F – Terénní a sadové úpravy 
o SO 09 G – Zpevněné plochy 
o SO 09 H – Oplocení 
• SO 10 – Samostatně stojící rodinný dům č.2, viz. SO 08 
• SO 11 – Samostatně stojící rodinný dům č.3, viz. SO 08 
• SO 12 – Veřejná pozemní komunikace 
• SO 13 – Veřejné chodníky 
• SO 14 – Veřejné osvětlení 
• SO 15 – Hlavní řady inženýrských sítí 
 Výkres situace zástavby Kolonka II v obci Podolí, okres Brno v měřítku 1:500 je 
uveden v příloze bakalářské práce jako příloha A. 
7.2 Technický popis stavebních objektů 
 
SO 01 – Zařízení staveniště 
 Pro účely stavby budou potřeba zpevněné plochy pro uskladnění velkého množství 
stavebního materiálu a sklady nářadí. Pro uskladnění materiálu, který je náchylný vůči 
povětrnostním podmínkám budou zřízeny zvláštní sklady. S postupem výstavby budou 
funkci těchto skladů přebírat rodinné domy. Součástí zařízení staveniště budou mobilní 
buňky, které budou sloužit jako kanceláře vedení stavby, šatny pracovníků a hygienické 
zázemí. Napojení na sítě bude provedeno z nově vytvořených veřejných sítí, vedoucích 
pod budoucí hlavní komunikací a veřejným chodníkem. Nedílnou součástí zařízení 
staveniště bude oplocení celého staveniště s uzamykatelnou bránou. 
SO 02 – Řadové rodinné domy sk.1 
 Jde o první blok řadových domů, který je složen ze 4 totožných rodinných domů 
s typovým označením 2RD7. Rodinný dům 2RD7 je navržen jako jedna bytová 
jednotka o velikosti 4+kk bez garážového stání, obdélníkového tvaru o půdorysných 
rozměrech 7,10 x 12,00m a zastavěné ploše 75,50m2. Jedná se o přízemní, 
nepodsklepený objekt s obytným podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 25°. Výška 
hřebene střechy je +8,05m.  Úrovni +-0,000=237,30m n. m. odpovídá podlaha 1.NP což 
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je cca 0,30m nad niveletou navržené dopravně zklidněné komunikace typu D1/20. 
Objekt je zděný z keramických cihel tloušťky  370mm.  Fasádní zateplovací systém 
tloušťky min. 80mm. Příčky z příčkovek tloušťky 100mm a 150mm. Stropní konstrukce 
je řešena jako železobetonová deska tloušťky 250mm z betonu C20/25. Jako střešní 
krytina je použita betonová taška Miditerann Danibia. Okna a venkovní dveře jsou 
navržená z dřevěného masivního profilu Euro, zasklená izolačními dvojskly. Střešní 
okna jsou plastová, kyvná Roto Standard. Jednotlivé rodinné domy v bloku jsou 
výškově odstupňovány po 0,20m. Vzdálenost objektu od JV hranice pozemku je 4,00m 
(stavební uliční čára). 
SO 03 – Řadové rodinné domy sk.2 
 Jedná se o druhý blok řadových domů, který je totožný s SO 02. 
SO 04 – Rodinný dvojdomek č.1 
 Jde o první dvojdomek, který je složen ze 2 rodinných domů s typovým označením 
2RD1. Osa, v níž se oba domy stýkají, je zároveň osou symetrie. Rodinný dům 2RD1 je 
navržen jako jedna bytová jednotka o velikosti 5+kk s garážovým stáním, 
pravoúhelníkového tvaru o půdorysných rozměrech 10,05 x 8,00m + 2,00 x 4,30m + 
4,00 x 2,05m a zastavěné ploše 97,30m2. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt 
s obytným podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 35°. Výška hřebene střechy je 
+7,15m. Úrovni +-0,000=237,95m n. m. odpovídá podlaha 1.NP což je cca 0,30m nad 
niveletou navržené dopravně zklidněné komunikace typu D1/20. Objekt je zděný 
z keramických cihel tloušťky  370mm.  Fasádní zateplovací systém tloušťky min. 
80mm.  Příčky z příčkovek tloušťky 100mm a 150mm. Stropní konstrukce je řešena 
jako železobetonová deska tloušťky 250mm z betonu C20/25. Jako střešní krytina je 
použita betonová taška Miditerann Danibia. Okna a venkovní dveře jsou navržená 
z dřevěného masivního profilu Euro, zasklená izolačními dvojskly. Střešní okna jsou 
plastová, kyvná Roto Standard. Oba domy v rámci dvojdomku jsou na stejné výškové 
úrovni. Vzdálenost objektu od SZ hranice pozemku je 1,55m (stavební uliční čára). 
SO 05 – Rodinný dvojdomek č.2 
 Jedná se o druhý dvojdomek, který je totožný s SO 04. 
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SO 06 – Rodinný dvojdomek č.3 
 Jedná se o třetí dvojdomek, který je totožný s SO 04. 
SO 07 – Rodinný dvojdomek č.4 
 Jedná se o čtvrtý dvojdomek, který je totožný s SO 04. 
SO 08 – Rodinný dvojdomek č.5 
 Jedná se o čtvrtý pátý, který je totožný s SO 04. 
SO 09 – Samostatně stojící rodinný dům č.1 
 Rodinný dům 2RD1 je navržen jako jedna bytová jednotka o velikosti 5+kk 
s garážovým stáním, pravoúhelníkového tvaru o půdorysných rozměrech 10,05 x 8,00m 
+ 2,00 x 4,30m + 4,00 x 2,05m a zastavěné ploše 97,30m2. Jedná se o přízemní, 
nepodsklepený objekt s obytným podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 35°. Výška 
hřebene střechy je +7,15m. Úrovni +-0,000=241,20m n. m. odpovídá podlaha 1.NP což 
je cca 0,30m nad niveletou navržené dopravně zklidněné komunikace typu D1/20. 
Objekt je zděný z keramických cihel tloušťky  370mm.  Fasádní zateplovací systém 
tloušťky min. 80mm. Příčky z příčkovek tloušťky 100mm a 150mm. Stropní konstrukce 
je řešena jako železobetonová deska tloušťky 250mm z betonu C20/25. Jako střešní 
krytina je použita betonová taška Miditerann Danibia. Okna a venkovní dveře jsou 
navržená z dřevěného masivního profilu Euro, zasklená izolačními dvojskly. Střešní 
okna jsou plastová, kyvná Roto Standard.  Vzdálenost objektu od SZ hranice pozemku 
je 1,55m (stavební uliční čára). 
SO 10 – Samostatně stojící rodinný dům č.2 
 Jedná se o totožný rodinný dům jako SO 09. 
SO 11 – Samostatně stojící rodinný dům č.3 
 Jedná se o totožný rodinný dům jako SO 09.  
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SO 12 – Veřejná pozemní komunikace 
 Jedná se o slepou komunikaci se smíšeným provozem. Šířkové uspořádání bylo 
navrženo s ohledem na zklidnění dopravy, při zachování dostatečné šířky pro údržbu. 
Jízdní pruh šířky 3,00m, vodící a odvodňovací proužek v šířce 0,25m (bílá čára šířky 
0,125m, mezera šířky 0,025m a přídlažba 0,10m). Celkové výškové řešení je odvozeno 
od úrovně okolního terénu. Příčný sklon povrchu vozovky bude 2,5%, podélný sklon je 
definován profilem terénu. Skladba komunikace: 250mm štěrkodrť, 60mm recyklovaný 
materiál, 60mm hrubozrnný asfaltový beton. 
SO 13 – Veřejné chodníky 
 Po obou stranách silnice bude použit betonový obrubník o rozměrech 1000 x 80 x 
250mm, který bude uložen do betonového lože, beton C16/20. Převýšení vůči vozovce 
bude 0,15m. Při pokládání obrubníků je třeba dodržet minimální mezeru mezi 
jednotlivými obrubníky 0,5cm, tato spára bude nechána volná bez zálivky. V místě 
napojení vjezdů na komunikaci budou obrubníky sklopeny, s výškou hrany 50mm. 
Příčný sklon chodníku bude 2% směrem ke komunikaci, podélný sklon je definován 
profilem komunikace. Skladba chodníku: 150mm štěrkodrť, 30mm kameninové lože, 
60mm betonová dlažba. 
SO 14 – Veřejné osvětlení 
 Veřejné venkovní osvětlení je navrženo pomocí svítidel Schréder ALURA 
s výbojkou 50 - 70W. Svítidla budou osazena na bezpaticových pozinkovaných 
stožárech výšky 5,00m. Jednotlivé stožáry budou napojeny kabelem CYKY-J 4 x 
10mm2 z rozvaděče RVO. Kabel bude uložen v chodníku v hloubce 0,70m. V celé délce 
budou kabely uloženy v kabelových chráničkách. Ve výšce 0,30m nad kabelem bude 
umístěna výstražná fólie. Stožáry budou vzájemně propojeny zemnícím páskem FeZn 
30 x 4mm. 
 Následující soubor stavebních objektů přísluší každé z 21 bytových jednotek. 
Jelikož se jedná o soubor stavebních objektů, který je pro každou bytovou jednotku 
stejný, bude uveden soubor pouze jeden.  
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SO _A – Přípojka plynovodu 
 Zásobování objektu zemním plynem bude z uliční sítě NTL plynovodu PE110 
vedoucí v chodníku podél pozemku přípojkou NTL PE32 s ukončením ve skřínce HUP 
v oplocení. Ze skříňky HUP bude proveden rozvod vnitřní plynoinstalace z potrubí NTL 
PE DN25. 
SO _B – Přípojka dešťové kanalizace 
 Dešťové vody ze střešních svodů a zpevněných ploch jsou svedeny potrubím PVC 
DN150 do akumulační betonové nádrže o kapacitě 1,50m3. Z této nádrže jsou dešťové 
vody svedeny do řadu dešťové kanalizace PP500 vedoucí v přilehlé komunikaci. 
Přípojka bude vedena ve spádu 2%, potrubí bude obetonováno. Čištění přípojky bude 
umožňovat čistící tvarovka v revizní šachtě umístěné u hranice pozemku. 
SO _C – Přípojka splaškové kanalizace 
 Objekt bude odkanalizován do řadu splaškové kanalizace PP300 vedoucí v přilehlé 
komunikaci. Pro odvod splaškových vod bude vybudována kanalizační přípojka PVC 
DN150. Přípojka bude vedena ve spádu 3%, potrubí bude obetonováno. Napojení 
přípojky na stoku se provede pomocí šikmé odbočky 30°. Čištění přípojky bude 
umožňovat čistící tvarovka v revizní šachtě umístěné u hranice pozemku. 
SO _D – Přípojka vodovodu 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou přípojkou vodovodu HDPE DN32 
z vodovodního řadu HDPE 90 vedoucí v přilehlé komunikaci. Součástí přípojky bude 
vodoměrná soustava osazená ve vodoměrné šachtě u hranice pozemku. 
SO _E – Přípojka nízkého napětí 
 Objekt bude napojen na vedení nízkého napětí kabelem AYKY 4Bx25mm2 ze 
stávajícího elektroměrového rozvaděče s přípojkovou skříní, která je umístěna v 
betonovém pilíři, který je situován vedle skříňky HUP na hranici pozemku. 
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SO _F – Terénní a sadové úpravy 
 Provedení zhutněných násypů zeminy do výšky cca -0,050 příslušného objektu. 
Úrovni +-0,000 odpovídá podlaha 1.NP. Jako násyp bude použita ornice sejmutá ze 
staveniště před zahájením výstavby, uložená na dočasné deponii na parcele č.1264/52. 
Na takto vzniklých plochách bude vyseta parková travní směs. Na zatravněných 
plochách podél veřejného chodníku budou vždy po jednom kuse (celkově 12kusů) 
zasazeny vzrostlé sazenice Carpinus betulus. 
SO _G – Zpevněné plochy 
 Zpevněné plochy budou provedeny stejně jako SO 12 - Veřejné chodníky. 
SO _H – Oplocení 
 Oplocení je navrženo z části zděné z betonových plotových tvárnic Best Kaskáda o 
rozměrech 250 x 600 x 300mm. Do těchto tvárnic budou zabetonovány ocelové sloupky 
o výšce 1,50m pro napnutí poplastovaného pletiva z drátu 2,70mm a velikostí ok 50mm. 
Před objektem je do oplocení vždy zasazena skřínka HUP a elektroměrový rozvaděč 
s přípojkovou skříní. [6] 
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Typ 
nákladů Označení Název Cena [Kč]
SO 01 Zařízení staveniště 1 057 130
SO 02 Řadové rodinné domy sk.1 11 838 100
   SO 02 A Přípojky plynovodu (4x) 194 312
   SO 02 B Přípojky dešťové kanalizace (4x) 240 300
   SO 02 C Přípojky splaškové kanalizace (4x) 355 140
   SO 02 D Přípojky vodovodu (4x) 66 952
   SO 02 E Přípojky nizkého napětí (4x) 4 884
   SO 02 F Terénní a sadové úpravy (4x) 290 368
   SO 02 G Zpevněné plochy (4x) 113 404
   SO 02 H Oplocení (4x) 253 572
SO 03 Řadové rodinné domy sk.2 vč. SO_A-H 13 357 032
SO 04 Rodinný dvoudomek č.1 5 323 156
SO 04 A Přípojky plynovodu (2x) 25 040
SO 04 B Přípojky dešťové kanalizace (2x) 103 420
SO 04 C Přípojky splaškové kanalizace (2x) 100 872
SO 04 D Přípojky vodovodu (2x) 35 166
SO 04 E Přípojky nizkého napětí (2x) 2 442
SO 04 F Terénní a sadové úpravy (2x) 278 156
SO 04 G Zpevněné plochy (2x) 61 014
SO 04 H Oplocení (2x) 147 628
SO 05 Rodinný dvojdomek č.2 vč. SO_A-H 6 076 894
SO 06 Rodinný dvojdomek č.3 vč. SO_A-H 6 076 894
SO 07 Rodinný dvojdomek č.4 vč. SO_A-H 6 076 894
SO 08 Rodinný dvojdomek č.5 vč. SO_A-H 6 076 894
SO 09 Samostatně stojící rodinný dům č.1 3 067 332
   SO 09 A Přípojka plynovodu 12 520
   SO 09 B Přípojka dešťové kanalizace 51 710
   SO 09 C Přípojka splaškové kanalizace 50 436
   SO 09 D Přípojka vodovodu 17 583
   SO 09 E Přípojka nizkého napětí 1 221
   SO 09 F Terénní a sadové úpravy 139 078
   SO 09 G Zpevněné plochy 30 507
   SO 09 H Oplocení 73 814
SO 10 Samostatně stojící rodinný dům č.2 vč. SO_A-H 3 444 201
SO 11 Samostatně stojící rodinný dům č.3 vč. SO_A-H 3 444 201
SO 12 Veřejná pozemní komunikace 5 646 671
SO 13 Veřejné chodníky 577 313
SO 14 Veřejné osvětlení 517 842
SO 15 Hlavní řady inženýrských sítí 5 063 006
80 293 099
pozemek 0
rezerva 2 875 379
83 168 478
PČ a IČ 3 221 500
86 389 978
ZRN celkem
ZRN
dle sazebníku UNIKA
Souhrnný rozpočet celkem
pozemek ve vlastnictví investora
4% ZRN
Mezisoučet rozpočtu
Souhrnný rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7-1 Rekapitulace rozpočtu 
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PČ IČ Cena Cena položek
[%] [%] [Kč] [Kč]
Průzkumy 1 2 96 645 96 645
Zajištění inženýrské organizace 20 450
Smlouva s inženýrskou organizací 52 100
Zajištění projektanta 17 830
Smlouva s projektantem 45 900
Dokumentace k územnímu řízení 313 660
Návrh na vydání územního řízení 10 500
Územní rozhodnutí 55 000
Dokumentace ke stavebnímu řízení 717 125
Žádost o stavební povolení 5 000
Stavební povolení 83 250
Realizační dokumentace 619 770
Podklady pro zadání realizace 217 820
Smlouva se zhotoviteli 0 5 161 075 161 075
Technologická příprava 92 630
Předání a převzetí stavby 96 300
Závěrečné vyúčtování 39 095
Dokumentace skutečného provedení 480 705
Kolaudační řízení 56 645
Kolaudační rozhodnutí 40 000
Σ 65 35 3 221 500 3 221 500
0 96 6453
PČ a IČ = 3 221 500
24 2 837 590
5 17 708 730
12 4 515 440
23 2 805 375
 
Jednotlivé položky projektové a inženýrské činnosti 
 Hodnoty projektové a inženýrské činnosti byly stanoveny dle Výkonového a 
honorářového řádu a sazebníku UNIKA. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 7-2 Ohodnocení projektové a inženýrské činnosti 
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7.3 Strukturní plán 
 
 Tato hierarchická struktura činností (WBS) je vhodnou metodou pro rozdělení 
projektu do pracovních balíků, úkolů nebo činností. Jejím hlavním účelem je snížení 
pravděpodobnosti, že některá z činností bude opomenuta. Tohoto efektu je dosaženo 
logickým definováním a propojením všech požadovaných projektových činností. 
V projektu výstavby nového objektu je identifikace a následná realizace všech 
požadovaných úkolů klíčová pro dokončení projektu v požadovaném termínu. Pro 
tvorbu konstrukce strukturního plánu neexistuje žádný vzorec, proto je třeba její 
strukturu volit uvážlivě. Dekompozice může být provedena na základě čehokoliv, co 
dává smysl, nejčastěji však z hlediska časové posloupnosti. Jednotlivé balíky prací jsou 
rozděleny mezi zhotovitele, kteří na základě této struktury provádějí řídící a kontrolní 
činnost. [1] 
 Na následujícím obrázku s označením Obr. 7-2 je znázorněn praktický příklad 
strukturního plánu zástavby Kolonka II v obci Podolí. Pro ilustraci jsou zde vloženy i 
části, které nejsou součástí řešeného projektu (definování, provozování, ukončení). 
  

43 
 
Milník Datum
Příprava projektu 1.1.2008
Předprojekt 6.5.2008
Projekt 19.8.2008
Příprava provádění 18.11.2008
Vlastní provádění 3.3.2009
Závěr provádění 14.6.20011
7.4 Metody časového plánování projektu 
 
 Metody časového plánování jsou uvedeny a popsány v teoretické části práce. 
Těmito metodami jsou: 
• Ganttův, neboli úsečkový diagram 
• Síťový graf 
• Milníkový plán 
• Microsoft Project 
Jejich praktické znázornění je provedeno na zástavbě Kolonka II v obci Podolí. 
7.4.1 Milníkový plán 
 Milníkový plán zaznamenává klíčové události na časové ose. Díky nim lze snadno 
ověřit dané události před dalším postupem. Na základě výsledků volíme další postup. 
• Za předpokladu, že se při kontrole nevyskytnou žádné nedostatky lze 
pokračovat v další fázi realizace projektu 
• V případě výskytu problému, který lze napravit je v případě nutnosti sjednána 
náprava 
• V nouzových případech kdy nelze zjištěné problémy žádným způsobem 
napravit dochází k zastavení projektu 
 V následující tabulce s označením Tab. 7-3 je znázorněn praktický příklad 
milníkového plánu zástavby Kolonka II v obci Podolí. 
 
  
 
 
Tab. 7-3 Milníkový plán zástavby Kolonka II v Podolí 
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7.4.2 Ganttův (úsečkový) diagram 
 Ganttovy (úsečkové) diagramy se dají snadno vytvořit, pochopit a změnit. Graficky 
znázorňují vzájemné časové závislosti jednotlivých činností, případě i porovnávají plán 
se skutečností. 
 Práci s Ganttovými diagramy velmi usnadňují počítačové softwary, které navíc 
umožňují sledování dalších informací, jako jsou lidské zdroje, náklady atd. 
V současnosti je nejrozšířenějším programem pro tvorbu Ganttových diagramů 
Microsoft Project. Další možností jak vytvořit tyto diagramy je Microsoft Excel, který 
však není pro jejich tvorbu primárně určen a neobsahuje nástroje pro jejich podrobnou 
editaci. 
 Na následujícím obrázku s označením Obr. 7-3 je znázorněn praktický příklad 
uzlově definovaného Ganttova diagramu zástavby Kolonka II v obci Podolí v programu 
Microsoft Excel. 
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7.4.3 Uzlově definovaný síťový graf 
 Metoda vhodná především pro plánování a sledování lidských zdrojů. Naopak není 
nejvhodnější pro sledování průběhu projektu výstavby ani pro sledování nákladů. 
V praxi je to méně používaná metoda, především pro svou pracnost a časovou 
náročnost. To je zapříčiněno tím, že je nutno nejprve vypočítat nejdříve možné a 
nejpozději přípustné časy a na jejich základě stanovit kritickou cestu. Přepočítání těchto 
časů je nutné i při všech změnách a aktualizacích. 
 Na následujícím obrázku s označením Obr. 7-4 je znázorněn praktický příklad 
uzlově definovaného síťového grafu zástavby Kolonka II v obci Podolí v programu 
Microsoft Excel. 
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7.4.4 Microsoft Project 
 Software Microsoft Project nabízí velké množství typů zobrazení. Nalezneme zde 
například zobrazení: Ganttův diagram, síťový diagram, diagram nákladů a zdrojů a 
další. Nejčastěji používané zobrazení, je Ganttův diagram, které zobrazuje v levé části 
seznam úkolů projektu a v pravé části je projekt znázorněn úsečkovým diagramem. 
Časovou osu lze libovolně upravovat. Před zadáním projektu je třeba určit pořadí 
jednotlivých činností, jejich délku trvání, finanční náklady. Vzájemná časová závislost 
činností je definována typem vazby: 
• Dokončení – zahájení (až bude ukončena jedna činnost, bude následovat další) 
• Zahájení – zahájení (více činností lze provádět současně) 
• Dokončení – dokončení (více činností bude ukončeno současně) 
• Zahájení – dokončení (zahájení činnosti je podmíněno zahájením jiné činnosti- 
vazba používána ojediněle) 
 Tato metoda rovněž umožňuje zobrazení časového průběhu úkolů. To lze dvěma 
různými způsoby. Kontrolou procentuální hodnoty dokončení jednotlivých úkolů, nebo 
porovnáním plánovaných a skutečných kalendářních dat zahájení a dokončení. Z toho 
pak lze vyvodit časovou rezervu či skluz mezi úkoly. Program umožňuje i sledování 
nákladů na projekt. Pokud zadáme náklady na jednotlivé zdroje MS Project nám 
vypočítá náklady dle podle počtu hodin práce. 
 Velkou výhodou této metody je automatické přepočtení hodnot při provádění úprav 
na síti. Tyto změny jsou tak ihned k dispozici zodpovědné osobě, která může rychleji 
reagovat na vzniklé problémy. 
Na obrázku s označením Obr. 7-5 je znázorněn praktický příklad Ganttova diagramu, na 
Obr. 7-6 síťový graf, na Obr. 7-7 plán finančních nákladů, vše zpracováno 
pomocí programu Microsoft Project. 
  
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady
1 Zástavba Podolí - Kolonka II 965 dny 1.1. 08 12.9. 11 86 389 978
2 Plánování 230 dny 1.1. 08 17.11. 08 1 417 460
3 Příprava 90 dny 1.1. 08 5.5. 08 232 925
4 Průzkumy 4 týdny 1.1. 08 28.1. 08 96 645
5 Zajištění inženýrské organizace 4 týdny 29.1. 08 25.2. 08 20 450
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 26.2. 08 10.3. 08 52 100
7 Zajištění projektanta 4 týdny 11.3. 08 7.4. 08 17 830
8 Smlouva s projektantem 4 týdny 8.4. 08 5.5. 08 45 900
9 Předprojekt 75 dny 6.5. 08 18.8. 08 379 160
10 Dokumentace k územnímu řízení 6 týdny 6.5. 08 16.6. 08 313 660
11 Návrh na vydání územního řízení 5 týdny 17.6. 08 21.7. 08 10 500
12 Územní rozhodnutí 4 týdny 22.7. 08 18.8. 08 55 000
13 Projekt 65 dny 19.8. 08 17.11. 08 805 375
14 Dokumentace ke stavebnímu řízení 8 týdny 19.8. 08 13.10. 08 717 125
15 Žádost o stavební povolení 1 týden 14.10. 08 20.10. 08 5 000
16 Stavební povolení 4 týdny 21.10. 08 17.11. 08 83 250
17 Provádění 735 dny 18.11. 08 12.9. 11 82 097 139
18 Příprava provádění 75 dny 18.11. 08 2.3. 09 1 091 295
19 Realizační dokumentace 8 týdny 18.11. 08 12.1. 09 619 770
20 Podklady pro zadání realizace 2 týdny 13.1. 09 26.1. 09 217 820
21 Smlouva se zhotoviteli 1 týden 27.1. 09 2.2. 09 161 075
22 Technologická příprava 4 týdny 3.2. 09 2.3. 09 92 630
23 Vlastní realizace 595 dny 3.3. 09 13.6. 11 80 293 099
24 SO 01 Zařízení staveniště 119 týdny 3.3. 09 13.6. 11 1 057 130
25 SO 15 Hlavní řady inženýrských sítí 12 týdny 3.3. 09 25.5. 09 5 063 006
26 SO 02 Řadové rodinné domy sk.1 87 týdny 3.3. 09 1.11. 10 11 838 100
27 SO 02 A-E Přípojky inženýrských sítí (4x) 8 týdny 3.3. 09 27.4. 09 861 588
28 SO 02 F Teréní a sadové úpravy (4x) 2 týdny 2.11. 10 15.11. 10 290 368
29 SO 02 G Zpevněné plochy (4x) 2 týdny 2.11. 10 15.11. 10 113 404
30 SO 02 H Oplocení (4x) 4 týdny 16.11. 10 13.12. 10 253 572
31 SO 03 Řadové rodinné domy sk.2 vč. SO_A-H 93 týdny 5.5. 09 14.2. 11 13 357 032
32 SO 04 Rodinný dvoudomek č.1 76 týdny 7.7. 09 20.12. 10 5 323 156
33 SO 04 A-E Přípojky inženýrských sítí (2x) 5 týdny 7.7. 09 10.8. 09 266 940
34 SO 04 F Teréní a sadové úpravy (2x) 2 týdny 21.12. 10 3.1. 11 278 156
35 SO 04 G Zpevněné plochy (2x) 2 týdny 21.12. 10 3.1. 11 61 014
36 SO 04 H Oplocení (2x) 3 týdny 4.1. 11 24.1. 11 147 628
37 SO 05 Rodinný dvoudomek č.2 vč. SO_A-H 81 týdny 7.7. 09 24.1. 11 6 076 894
38 SO 06 Rodinný dvoudomek č.3 vč. SO_A-H 81 týdny 7.7. 09 24.1. 11 6 076 894
39 SO 07 Rodinný dvoudomek č.4 vč. SO_A-H 81 týdny 1.9. 09 21.3. 11 6 076 894
40 SO 08 Rodinný dvoudomek č.5 vč. SO_A-H 81 týdny 1.9. 09 21.3. 11 6 076 894
41 SO 09 Samostatně stojící RD č.1 64 týdny 27.10. 09 17.1. 11 3 067 332
42 SO 09 A-E Přípojky inženýrských sítí 4 týdny 27.10. 09 23.11. 09 133 470
43 SO 09 F Teréní a sadové úpravy 2 týdny 18.1. 11 31.1. 11 139 078
44 SO 09 G Zpevněné plochy 2 týdny 18.1. 11 31.1. 11 30 507
45 SO 09 H Oplocení 2 týdny 1.2. 11 14.2. 11 73 814
46 SO 10 Samostatně stojící RD č.2 vč. SO_A-H 68 týdny 27.10. 09 14.2. 11 3 444 201
47 SO 11 Samostatně stojící RD č.3 vč. SO_A-H 68 týdny 27.10. 09 14.2. 11 3 444 201
48 SO 12 Veřejná pozemní komunikace 8 týdny 26.5. 09 13.6. 11 5 646 671
49 SO 13 Veřejné chodníky 12 týdny 22.3. 11 13.6. 11 577 313
50 SO 14 Veřejné osvětlení 4 týdny 22.3. 11 18.4. 11 517 842
51 Závěr provádění 65 dny 14.6. 11 12.9. 11 712 745
52 Předání a převzetí stavby 1 týden 14.6. 11 20.6. 11 96 300
53 Závěrečné vyúčtování 1 týden 21.6. 11 27.6. 11 39 095
54 Dokumentace skutečného provedení 6 týdny 21.6. 11 1.8. 11 480 705
55 Kolaudační řízení 4 týdny 2.8. 11 29.8. 11 56 645
56 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 30.8. 11 12.9. 11 40 000
57 Rezerva 965 dny 1.1. 08 12.9. 11 2 875 379
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Úkol
Rozdělení
Průběh
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Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
Ganttův diagram Microsoft Project Náklady uvedeny v Kč
Obr. 7-5 Ganttův diagram MS Project 49
Plánování
Zahájení: 1.1. 08 ID:   2
Dokončení: 17.11. 08Doba trvání: 230 dny
Dokončeno: 0%
Příprava
Zahájení: 1.1. 08 ID:   3
Dokončení: 5.5. 08 Doba trvání: 90 dny
Dokončeno: 0%
Průzkumy
Zahájení:  1.1. 08 ID:   4
Dokončení: 28.1. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Zajištění inženýrské organizace
Zahájení:  29.1. 08 ID:   5
Dokončení: 25.2. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Smlouva s inženýrskou organizací
Zahájení:  26.2. 08 ID:   6
Dokončení: 10.3. 08 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
Zajištění projektanta
Zahájení:  11.3. 08 ID:   7
Dokončení: 7.4. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Smlouva s projektantem
Zahájení:  8.4. 08 ID:   8
Dokončení: 5.5. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Předprojekt
Zahájení: 6.5. 08 ID:   9
Dokončení: 18.8. 08Doba trvání: 75 dny
Dokončeno: 0%
Dokumentace k územnímu řízení
Zahájení:  6.5. 08 ID:   10
Dokončení: 16.6. 08 Doba trvání: 6 týdny
Zdroje:    
Návrh na vydání územního řízení
Zahájení:  17.6. 08 ID:   11
Dokončení: 21.7. 08 Doba trvání: 5 týdny
Zdroje:    
Územní rozhodnutí
Zahájení:  22.7. 08 ID:   12
Dokončení: 18.8. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Projekt
Zahájení: 19.8. 08 ID:   13
Dokončení: 17.11. 08Doba trvání: 65 dny
Dokončeno: 0%
Dokumentace ke stavebnímu řízení
Zahájení:  19.8. 08 ID:   14
Dokončení: 13.10. 08 Doba trvání: 8 týdny
Zdroje:    
Žádost o stavební povolení
Zahájení:  14.10. 08 ID:   15
Dokončení: 20.10. 08 Doba trvání: 1 týden
Zdroje:    
Stavební povolení
Zahájení:  21.10. 08 ID:   16
Dokončení: 17.11. 08 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Provádění
Zahájení: 18.11. 08ID:   17
Dokončení: 12.9. 11Doba trvání: 735 dny
Dokončeno: 0%
Příprava provádění
Zahájení: 18.11. 08ID:   18
Dokončení: 2.3. 09 Doba trvání: 75 dny
Dokončeno: 0%
Realizační dokumentace
Zahájení:  18.11. 08 ID:   19
Dokončení: 12.1. 09 Doba trvání: 8 týdny
Zdroje:    
Podklady pro zadání realizace
Zahájení:  13.1. 09 ID:   20
Dokončení: 26.1. 09 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
Smlouva se zhotoviteli
Zahájení:  27.1. 09 ID:   21
Dokončení: 2.2. 09 Doba trvání: 1 týden
Zdroje:    
Technologická příprava
Zahájení:  3.2. 09 ID:   22
Dokončení: 2.3. 09 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Vlastní realizace
Zahájení: 3.3. 09 ID:   23
Dokončení: 13.6. 11Doba trvání: 595 dny
Dokončeno: 0%
SO 01 Zařízení staveniště
Zahájení:  3.3. 09 ID:   24
Dokončení: 13.6. 11 Doba trvání: 119 týdny
Zdroje:    
SO 02 A-E Přípojky inženýrských sítí (4x)
Zahájení:  3.3. 09 ID:   27
Dokončení: 27.4. 09 Doba trvání: 8 týdny
Zdroje:    
SO 02 F Teréní a sadové úpravy (4x)
Zahájení:  2.11. 10 ID:   28
Dokončení: 15.11. 10 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 02 G Zpevněné plochy (4x)
Zahájení:  2.11. 10 ID:   29
Dokončení: 15.11. 10 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 02 H Oplocení (4x)
Zahájení:  16.11. 10 ID:   30
Dokončení: 13.12. 10 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
SO 03 Řadové rodinné domy sk.2 vč
Zahájení:  5.5. 09 ID:   31
Dokončení: 14.2. 11 Doba trvání: 93 týdny
Zdroje:    
SO 04 Rodinný dvoudomek č.1
Zahájení:  7.7. 09 ID:   32
Dokončení: 20.12. 10 Doba trvání: 76 týdny
Zdroje:    
SO 04 A-E Přípojky inženýrských sítí (2x)
Zahájení:  7.7. 09 ID:   33
Dokončení: 10.8. 09 Doba trvání: 5 týdny
Zdroje:    
SO 04 F Teréní a sadové úpravy (2x)
Zahájení:  21.12. 10 ID:   34
Dokončení: 3.1. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 04 G Zpevněné plochy (2x)
Zahájení:  21.12. 10 ID:   35
Dokončení: 3.1. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 04 H Oplocení (2x)
Zahájení:  4.1. 11 ID:   36
Dokončení: 24.1. 11 Doba trvání: 3 týdny
Zdroje:    
SO 05 Rodinný dvoudomek č.2 vč
Zahájení:  7.7. 09 ID:   37
Dokončení: 24.1. 11 Doba trvání: 81 týdny
Zdroje:    
SO 06 Rodinný dvoudomek č.3 vč
Zahájení:  7.7. 09 ID:   38
Dokončení: 24.1. 11 Doba trvání: 81 týdny
Zdroje:    
SO 07 Rodinný dvoudomek č.4 vč
Zahájení:  1.9. 09 ID:   39
Dokončení: 21.3. 11 Doba trvání: 81 týdny
Zdroje:    
SO 08 Rodinný dvoudomek č.5 vč
Zahájení:  1.9. 09 ID:   40
Dokončení: 21.3. 11 Doba trvání: 81 týdny
Zdroje:    
SO 09 Samostatně stojící RD č.1
Zahájení:  27.10. 09 ID:   41
Dokončení: 17.1. 11 Doba trvání: 64 týdny
Zdroje:    
SO 09 A-E Přípojky inženýrských sítí
Zahájení:  27.10. 09 ID:   42
Dokončení: 23.11. 09 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
SO 09 F Teréní a sadové úpravy
Zahájení:  18.1. 11 ID:   43
Dokončení: 31.1. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 09 G Zpevněné plochy
Zahájení:  18.1. 11 ID:   44
Dokončení: 31.1. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 09 H Oplocení
Zahájení:  1.2. 11 ID:   45
Dokončení: 14.2. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 10 Samostatně stojící RD č.2 vč
Zahájení:  27.10. 09 ID:   46
Dokončení: 14.2. 11 Doba trvání: 68 týdny
Zdroje:    
SO 11 Samostatně stojící RD č.3 vč
Zahájení:  27.10. 09 ID:   47
Dokončení: 14.2. 11 Doba trvání: 68 týdny
Zdroje:    
SO 13 Veřejné chodníky
Zahájení:  22.3. 11 ID:   49
Dokončení: 13.6. 11 Doba trvání: 12 týdny
Zdroje:    
SO 14 Veřejné osvětlení
Zahájení:  22.3. 11 ID:   50
Dokončení: 18.4. 11 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Závěr provádění
Zahájení: 14.6. 11 ID:   51
Dokončení: 12.9. 11Doba trvání: 65 dny
Dokončeno: 0%
Předání a převzetí stavby
Zahájení:  14.6. 11 ID:   52
Dokončení: 20.6. 11 Doba trvání: 1 týden
Zdroje:    
Závěrečné vyúčtování
Zahájení:  21.6. 11 ID:   53
Dokončení: 27.6. 11 Doba trvání: 1 týden
Zdroje:    
Dokumentace skutečného provedení
Zahájení:  21.6. 11 ID:   54
Dokončení: 1.8. 11 Doba trvání: 6 týdny
Zdroje:    
Kolaudační řízení
Zahájení:  2.8. 11 ID:   55
Dokončení: 29.8. 11 Doba trvání: 4 týdny
Zdroje:    
Kolaudační rozhodnutí
Zahájení:  30.8. 11 ID:   56
Dokončení: 12.9. 11 Doba trvání: 2 týdny
Zdroje:    
SO 15 Hlavní řady inženýrských sítí
Zahájení:  3.3. 09 ID:   25
Dokončení: 25.5. 09 Doba trvání: 12 týdny
Zdroje:    
Rezerva
Zahájení:  1.1. 08 ID:   57
Dokončení: 12.9. 11 Doba trvání: 965 dny
Zdroje:    
Zástavba Podolí - Kolonka II
Zahájení: 1.1. 08 ID:   1
Dokončení: 12.9. 11Doba trvání: 965 dny
Dokončeno: 0%
SO 12 Veřejná pozemní komunikace
Zahájení:  26.5. 09 ID:   48
Dokončení: 13.6. 11 Doba trvání: 8 týdny
Zdroje:    
SO 02 Řadové rodinné domy sk.1
Zahájení:  3.3. 09 ID:   26
Dokončení: 1.11. 10 Doba trvání: 87 týdny
Zdroje:    
Síťový graf Microsoft Project
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ID Název úkolu Doba trvání Náklady
1 Zástavba Podolí - Kolonka II 965 dny 86 389 978
2 Plánování 230 dny 1 417 460
3 Příprava 90 dny 232 925
4 Průzkumy 4 týdny 96 645
5 Zajištění inženýrské organizace 4 týdny 20 450
6 Smlouva s inženýrskou organizací 2 týdny 52 100
7 Zajištění projektanta 4 týdny 17 830
8 Smlouva s projektantem 4 týdny 45 900
9 Předprojekt 75 dny 379 160
10 Dokumentace k územnímu řízení 6 týdny 313 660
11 Návrh na vydání územního řízení 5 týdny 10 500
12 Územní rozhodnutí 4 týdny 55 000
13 Projekt 65 dny 805 375
14 Dokumentace ke stavebnímu řízení 8 týdny 717 125
15 Žádost o stavební povolení 1 týden 5 000
16 Stavební povolení 4 týdny 83 250
17 Provádění 735 dny 82 097 139
18 Příprava provádění 75 dny 1 091 295
19 Realizační dokumentace 8 týdny 619 770
20 Podklady pro zadání realizace 2 týdny 217 820
21 Smlouva se zhotoviteli 1 týden 161 075
22 Technologická příprava 4 týdny 92 630
23 Vlastní realizace 595 dny 80 293 099
24 SO 01 Zařízení staveniště 119 týdny 1 057 130
25 SO 15 Hlavní řady inženýrských sítí 12 týdny 5 063 006
26 SO 02 Řadové rodinné domy sk.1 87 týdny 11 838 100
27 SO 02 A-E Přípojky inženýrských sítí (4x) 8 týdny 861 588
28 SO 02 F Teréní a sadové úpravy (4x) 2 týdny 290 368
29 SO 02 G Zpevněné plochy (4x) 2 týdny 113 404
30 SO 02 H Oplocení (4x) 4 týdny 253 572
31 SO 03 Řadové rodinné domy sk.2 vč. SO_A-H 93 týdny 13 357 032
32 SO 04 Rodinný dvoudomek č.1 76 týdny 5 323 156
33 SO 04 A-E Přípojky inženýrských sítí (2x) 5 týdny 266 940
34 SO 04 F Teréní a sadové úpravy (2x) 2 týdny 278 156
35 SO 04 G Zpevněné plochy (2x) 2 týdny 61 014
36 SO 04 H Oplocení (2x) 3 týdny 147 628
37 SO 05 Rodinný dvoudomek č.2 vč. SO_A-H 81 týdny 6 076 894
38 SO 06 Rodinný dvoudomek č.3 vč. SO_A-H 81 týdny 6 076 894
39 SO 07 Rodinný dvoudomek č.4 vč. SO_A-H 81 týdny 6 076 894
40 SO 08 Rodinný dvoudomek č.5 vč. SO_A-H 81 týdny 6 076 894
41 SO 09 Samostatně stojící RD č.1 64 týdny 3 067 332
42 SO 09 A-E Přípojky inženýrských sítí 4 týdny 133 470
43 SO 09 F Teréní a sadové úpravy 2 týdny 139 078
44 SO 09 G Zpevněné plochy 2 týdny 30 507
45 SO 09 H Oplocení 2 týdny 73 814
46 SO 10 Samostatně stojící RD č.2 vč. SO_A-H 68 týdny 3 444 201
47 SO 11 Samostatně stojící RD č.3 vč. SO_A-H 68 týdny 3 444 201
48 SO 12 Veřejná pozemní komunikace 8 týdny 5 646 671
49 SO 13 Veřejné chodníky 12 týdny 577 313
50 SO 14 Veřejné osvětlení 4 týdny 517 842
51 Závěr provádění 65 dny 712 745
52 Předání a převzetí stavby 1 týden 96 300
53 Závěrečné vyúčtování 1 týden 39 095
54 Dokumentace skutečného provedení 6 týdny 480 705
55 Kolaudační řízení 4 týdny 56 645
56 Kolaudační rozhodnutí 2 týdny 40 000
57 Rezerva 965 dny 2 875 379
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8 ZÁVĚR 
 
 V této práci se zabývám plánováním průběhu projektu výstavby, a to jak teoreticky, 
tak i prakticky na konkrétní stavební zakázce. Pro praktickou část mi posloužil projekt 
druhé fáze zástavby Podolí – Kolonka II. Cílem bylo aplikovat jednotlivé metody 
plánování a získat z nich jednotlivé výstupy, které lze snadno porovnat. Postupně jsem 
zpracoval milníkový plán, Ganttův diagram (MS Excel), uzlově definovaný síťový graf 
(MS Excel) a jako poslední jsem použil software Microsoft Project. 
 Z mého pohledu, jakožto uživatele, se mi nejlépe pracovalo s programem Microsoft 
Project. Jeho největší předností v porovnání s ostatními metodami je malá časová 
náročnost a automatický přepočet zdrojů, ať už časových, nákladových nebo lidských. 
Navíc je díky této metodě možnost získat výstupy ve všech zmiňovaných podobách při 
jediném zadání vstupních dat. 
 Během zpracovávání bakalářské práce jsem měl největší obavy z nedostatku 
materiálů pro zpracování praktické části. Tyto obavy se však nenaplnily a to i díky 
odborné stáži ve stavební firmě Kaláb, kde mi byly poskytnuty všechny potřebné 
informace pro její zpracování. Tímto bych rád poděkoval za tuto možnost spolupráce a 
za všechny poskytnuté informace, nabyté zkušenosti a vědomosti. 
 Bakalářská práce byla velmi náročná časově a to především při synchronizaci 
výstupů z různých softwarových produktů. Přesto jsem rád, že jsem na tomto tématu 
mohl pracovat a že jsem měl možnost se seznámit s problematikou plánování průběhu 
projektu v „prostředí u stolu“ i přímo v terénu. 
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WBS Work breakdown structure (Hierarchická struktura činností) 
PS Provozní soubor 
SO Stavební objekt 
CPM Critical parth method 
CCPM Critical chain project management 
PERT Program and review technique 
RD Rodinný dům 
NP Nadzemní podlaží 
W Watt 
CYKY Kabel nízkého napětí (vodivá část z mědi) 
AYKY Kabel nízkého napětí (vodivá část z hliníku) 
RVO Elektroměrový rozvaděč 
FeZn Pozinkovaný zemnící drát 
NTL Nízký tlak 
PE Polyetylen 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
DN Vnitřní průměr 
PVC Polyvinylchlorid 
PP Polypropylen 
HDPP Vysoko pevnostní polypropylen 
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PČ Projektová činnost 
IČ Inženýrská činnost 
MS Microsoft 
NN Nízké napětí 
VO Veřejné osvětlení 
SLP Slaboproud 
RŠ Revizní šachta 
VŠ Vodoměrná šachta 
AJ Akumulační jímka 
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